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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIU DAD DE TELDE 

 
 

Extracto de acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Telde, celebrada el 12 de marzo de 2026 , para su 
publicación  en la página Web corporativa.   
  

A) PARTE DECISORIA 
 
1.- Pronunciamiento sobre la urgencia de la present e sesión. 
 
El Sr. Alcalde/Presidente motiva la urgencia de la sesión: «”La urgencia viene 
motivada por la necesidad de aprobar, a la mayor br evedad, la ampliación del 
plazo de ejecución de la obra denominada “OBRA CIVI L EN URBANIZACIÓN 
ARAUZ 2023”» 
 
No formulándose ninguna observación por parte de las/os miembros de la Junta de 
Gobierno, se somete a votación su ratificación , resultando aprobada por 
UNANIMIDAD de las/os presentes (6 votos). 
 
2.- Expediente 48950/2024. Contrataciones 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- ACCEDER a la solicitud de la entidad HERMANOS GARCÍA ÁLAMO S.L.U 
con NIF: (…), y aprobar la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN de la obra 
denominada “OBRA CIVIL EN URBANIZACIÓN ARAUZ 2023”, por un periodo de 
tres meses (3), de conformidad con lo justificado y motivado en el informe técnico 
emitido en fecha 12 de marzo de 2026 por la arquitecta municipal de Vías y Obras, 
Concejalía impulsora de la Contratación, que se ha trascrito en los antecedentes de 
este informe. 
 
A continuación el Sr. Alcalde/Presidente abre un turno de intervenciones y, no 
existiendo ninguna, se somete a votación la propuesta. 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde acuerda, por UNANIMIDAD de las/os 
presentes (6 votos), aprobar la propuesta en todos sus términos. 
 
No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde/Presidente da por finalizada la 
sesión siendo las 14:33 horas, de todo lo cual, como Concejala Secretaria doy fe. 
 


